

# Les méthodes de planification, de contrôle et de suivi de projet



3 jours - 21 heures

Code formation : log-

[www.adhara.fr](http://www.adhara.fr)

## Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : - connaître les techniques de planification, - de contrôle et de suivi de projets - acquérir un savoir-faire permettant de planifier et de contrôler un projet.

## Participants

Toute personne impliquée dans les actions de la conduite de projet.

## Pédagogie

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.

## Profil de l'intervenant

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par nos services.

## Moyens techniques

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.

## Méthodes d'évaluation des acquis

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés avec la facture.

## Programme

# Les méthodes de planification, de contrôle et de suivi de projet

3 jours - 21 heures

## Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : - connaître les techniques de planification, - de contrôle et de suivi de projets - acquérir un savoir-faire permettant de planifier et de contrôler un projet.

## Participants

Toute personne impliquée dans les actions de la conduite de projet.

## Profil de l'intervenant

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par nos services.

## Moyens techniques

# Les méthodes de planification, de contrôle et de suivi de projet



3 jours - 21 heures

Code formation : log-

[www.adhara.fr](http://www.adhara.fr)

**Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.**

## Méthodes d'évaluation des acquis

**Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés avec la facture.**

## Programme

### La planification de projet

**Tâches, étapes, ressources, chemin critique, présentations graphiques**

**Le tracé d'un diagramme GANTT**

**La validation de la planification du projet**

**La décomposition en tâches, les tâches parallèles et les tâches dépendantes**

**Calibrage des tâches par rapport à l'importance du projet**

**La planification de ressources partiellement disponibles**

**Coûts et recettes**

**Marges de sécurité**

**Les étapes**

**La décomposition en sous-projets**

**Le tracé du schéma de projet, le graphique PERT et le calcul du chemin critique**

### Les outils de suivi et de contrôle du projet

**Les outils de suivi des délais**

**Le suivi sur les diagrammes, la façon de constater les dérives de délais**

**Le "reste à faire" pour chaque tâche, la mise en place des outils de contrôle**

**Les tableaux de bord de suivi des consommations de ressources**

**Les tableaux de suivi des coûts**

**Les procédures de contrôle qualité et les indicateurs de suivi de la qualité**

### Le suivi et le contrôle, repérer et agir

**L'analyse des tableaux de suivi**

**L'analyse des écarts, les écarts significatifs**

**Le suivi en cumulé, l'appréciation des incertitudes**

**Les dérives sur les points critiques du projet**

**L'analyse des causes**

**Les mesures correctrices**

**La réactualisation des tableaux de suivi**

**1133**